

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по спорту
и молодежной политике
Администрации Тюменского
муниципального района


А.Н. Кайзер
«» 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
образования
Администрации Тюменского
муниципального района


О.Н. Буторина
«» 2021 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»
(«Спорт в школу»)

Тюменский район, 2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта	«Спорт в общеобразовательную школу»		
Краткое наименование Проекта	«Спорт в школу»	Срок начала и окончания Проекта	01.09.2021-30.05.2025
Кураторы проекта	Начальник управления по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района Начальник управления образования Администрации Тюменского муниципального района		
Администраторы Проекта	Директор МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСиМП АТМР Начальник отдела организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»		
Участники проекта	Общеобразовательные организации Тюменского муниципального района (учащиеся 5-8 классов); Учреждения дополнительного образования Тюменского муниципального района; Учреждения спортивной направленности Тюменского муниципального района		
Связь с федеральным и приоритетным проектом	Федеральный проект «Спорт норма жизни» (01.01.2019-31.12.2024) Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (до 31.12.2024)		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»; Муниципальная программа «Развитие образования»		

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. Основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в детские и юношеские годы. У общеобразовательных организаций есть возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта у обучающихся через введение третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся, а также через организацию внеурочной деятельности.

Целью Проекта «Спорт в школу» является создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Основные задачи реализации Проекта «Спорт в школу» (далее-Проект):

1. Интеграция основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования по дополнительным

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.

2. Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно - спортивной деятельности.

3. Эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, учреждений спортивной направленности, а также плоскостных сооружений на территории Тюменского муниципального района.

III. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Формы реализации Проекта:

1. Реализация третьего часа физической культуры в программах общеобразовательных организаций на основании локальных актов, регулирующих вопросы преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях. Третий час физической культуры реализуется в рамках расписания учебных занятий по выбранному виду спорта и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области «Физическая культура». В программу по учебному предмету «Физическая культура» целесообразно включение содержания общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, составленных на основе примерных программ по видам спорта для учреждений дополнительного образования.

2. Общеобразовательная организация реализует дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению во всех доступных видах деятельности и организационных формах согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

IV. МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта предусматривает две модели:

1. Первая Модель Проекта. Школа самостоятельно обеспечивает одну или обе формы реализации Проекта. Общеобразовательная организация при планировании учебного процесса может инициативно определиться с одним или несколькими видами физкультурно-спортивной деятельности и ввести третий час физической культуры по выбранному виду спорта. При этом в содержательном разделе основной общеобразовательной программы в учебный предмет «Физическая культура» вносятся дополнительные темы по изучению конкретного вида спорта для отдельного класса или параллели классов. Разрабатывается рабочая программа в соответствии с учебным

планом.

2. Вторая Модель Проекта - интегративная, основанная на взаимодействии общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования.

Общеобразовательная организация и учреждение дополнительного образования, спортивные организации в рамках реализации проекта:

- совместно разрабатывают паспорт проекта;
- заключают договоры о сетевом взаимодействии или договоры о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования и спортивными организациями;
- заключают договоры о безвозмездном пользовании (при необходимости);
- планируют совместные мероприятия по физкультурно-спортивной деятельности;
- разрабатывают рабочие программы по предмету «Физическая культура» (3-й час);
- обеспечивают проведение мероприятий в рамках проекта;
- осуществляют информационное сопровождение проведения мероприятий.

Общеобразовательная организация в рамках реализации проекта:

- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями проекта (2 раза в течение учебного года);
- разрабатывает содержательный раздел основной общеобразовательной программы по учебному предмету «Физическая культура» с включением дополнительных тем по изучению конкретного вида спорта на основе примерных программ по видам спорта.

Учреждение дополнительного образования, спортивная организация в рамках реализации проекта:

- планирует совместно с общеобразовательной организацией спортивную деятельность на учебный год, включающую в себя проведение соревнований и (или) спартакиад по выбранным видам спорта;
- участвует в совместном с общеобразовательной организацией написании общеразвивающей программы дополнительного и (или) основного образования обучающихся по отдельному виду спорта. Программа может утверждаться как самостоятельно общеобразовательной организацией, так и совместно с учреждением дополнительного образования, если заключены договоры о сетевом взаимодействии и (или) договоры о совместной деятельности;
- обеспечивает проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий с привлечением ведущих спортсменов Тюменского района, Тюменской области, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов с знаменитыми спортсменами;
- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки

учреждений дополнительного образования при заключении соответствующих договоров;

- разрабатывает методические рекомендации для общеобразовательных организаций по написанию программ, модулей программ, методике преподавания по виду спорта.

Управление образования Администрации Тюменского муниципального района и управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района:

- утверждают паспорт Проекта;
- утверждают состав проектной группы (кураторы, администраторы, состав участников); разрабатывают и утверждают организационные механизмы партнёрского взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования и спортивных организаций Тюменского муниципального района;
- утверждают совместный годовой календарный план спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад с участниками Проекта по выбранным видам спорта;
- организуют и проводят курсы повышения квалификации для участников Проекта (при необходимости);
- утверждают методику расчёта показателей результативности Проекта;
- осуществляют сбор и анализ мониторинга (2 раза в учебный год).

V. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПОРТ В ШКОЛУ»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовые значения	Плановые значения			Проектные значения	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Проекта: создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом, а также получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре								
Задача проекта № 1 Интеграция основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья								
1.	Основной показатель Количество обучающихся, участвующих в Проекте	Чел.	X	512	1790	2680	4700	6400
1.1.	Дополнительный показатель № 1 Количество общеобразовательных организаций-участников Проекта (с учетом филиалов)	Шт.	X	3	5	10	20	32
1.2.	Доля обучающихся - участников Проекта, вовлеченных в мероприятия спортивной направленности по соответствующему виду спорта	%	X	10	20	30	40	50
Задача проекта № 2 Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности								
2.	Основной показатель Доля обучающихся, участвующих в Проекте, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	X	100	50	50	50	50
2.1	Доля обучающихся, участвующих в Проекте, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия	%	X	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
Задача проекта № 3 Эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, учреждений спортивной направленности, а также плоскостных сооружений Тюменского муниципального района								
3.	Основной показатель Количество учреждений отрасли спорта, участвующих в Проекте	Шт.	X	3	5	6	8	8

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект к 2025 году – не менее 10%.

VII. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ

№ п/п	Основные риски Проекта	Пути преодоления рисков
1.	Снижение количества проведения запланированных учебных и спортивно-массовых мероприятий в виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки	Проведение онлайн-соревнований. Дистанционная судейская оценка выполнения спортивных судейских заданий. Дистанционные формы работы с обучающимися по учебному предмету «Физическая культура». Проведение онлайн-уроков
2.	Недостаточная квалификация педагогов для принятия нормативов ВФСК ГТО у обучающихся	Обучение учителей физической культуры по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
3.	Изменение кадрового состава образовательной организации, связанное с переходом подготовленных специалистов по выбранным видам спорта в другие образовательные организации	Привлечение социальных партнёров для увеличения количества обучаемых педагогов на курсах повышения квалификации по методике обучения различным видам спорта

VIII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Основные этапы/контрольные точки	Срок	Ответственный	Результат
1.	Этап 1. Инициирование Проекта			
1.1.	Утверждение состава проектной группы (кураторы, администраторы), состава участников Проекта	Март, 2021	УСиМП АТМР Управление образования АТМР	Утвержден состав проектной группы, участники проекта
1.2.	Разработка и утверждение паспорта Проекта	Апрель, 2021	УСиМП АТМР Управление образования АТМР	Утвержден паспорт Проекта
2.	Этап 2. Планирование Проекта			
2.1.	Разработка и утверждение организационных механизмов партнерского взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования и учреждений спортивной направленности Тюменского муниципального района	Май, 2021	МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСиМП АТМР Отдел организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»	Заключены договоры о сетевом взаимодействии и (или) договоры о совместной деятельности
2.2.	Разработка основных общеразвивающих программ для учебного предмета «Физическая культура», составленных на основе примерных программ по видам спорта	Ежегодно, по мере включения в Проект новых участников Проекта, новых видов спорта	Отдел организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»	Корректировка содержательного раздела основной общеобразовательной программы в учебном предмете «Физическая культура»
3.	Этап 3. Реализация			

	Проекта			
3.1.	Разработка совместных годовых планов спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад	Июнь, 2021, ежегодно	МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСМП АТМР Отдел организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»	Совместные годовые планы спортивных мероприятий, соревнований
3.2.	Разработка сводного годового календарного плана спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад	Июнь, 2021, ежегодно	МАУ ДО ДЮСШ ТМР	Сводный годовой календарный план спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад
3.3.	Обеспечение необходимым инвентарем и спортивным оборудованием образовательных учреждений	Ежегодно, по мере включения в Проект новых видов спорта (при необходимости)	Организации участвующие в Проекте	Укомплектованность инвентарем и спортивным оборудованием
3.4.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для участников Проекта	Ежегодно, по мере включения в Проект новых видов спорта (при необходимости)	МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСМП АТМР Отдел организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»	Направлены на курсы учителя физической культуры (при необходимости)
3.5.	Информационное	Весь	МАУ ДО	Размещение

	сопровождение мероприятий Проекта	период реализации	ДЮСШ ТМР УСиМП АТМР Отдел организационно-методической работы МАУ ТМР «Центр информационно-аналитической и психологической поддержки»	информации о мероприятиях Проекта на официальных сайтах образовательных организаций. Выпуск сюжетов о новых выбранных видах спорта – 8 сюжетов
4.	Этап 4. Определение результатов Проекта			
4.1.	Проведение соревнований по выбранному виду спорта, принятие нормативов ВФСК ГТО, обработка и анализ полученных данных	Ежегодно (в соответствии со сводным годовым календарным планом спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад)	Организации участвующие в Проекте	Выявление перспективных учащихся из числа обучающихся, желающих заниматься в учреждениях дополнительного образования.
4.2.	Разработка программ, методических рекомендаций по выбранному виду спорта	Ежегодно	МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСиМП АТМР	Разработка программ по видам спорта, методик по проведению занятий по физической культуре в рамках реализации Проекта
4.3.	Мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта	2 раз в год (январь, июнь), ежегодно	МАУ ДО ДЮСШ ТМР УСиМП АТМР Отдел организационно-методической	Отчет о реализации Проекта, рассмотрение на совещаниях управления образования АТМР, УСиМП АТМР

			работы МАУ ТМР «Центр информационн о- аналитической и психологическ ой поддержки»	
--	--	--	--	--